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Vorbemerkungen 

 

 
Die Gemeinde Taufers i. M. hat 2016 mit dem Projekt für den Umbau des Rathausgebäudes an 
dem „EFRE AUFRUF 2015 Energetische Sanierung“ teilgenommen.  
Am 10 Oktober 2016 sind die eingereichte Projekte bewertet worden und am 17 November 2016 
ist das Ergebnis bekanntgegeben und das Umbauprojekt des Rathauses für die Förderung aus-
gewählt worden. 
 
 
Das abgegebene Projekt befand sich schon der der Ausführungsphase und konnte gleich nach 
Einreichung des Projektes realisiert werden. Laut genehmigten Ausführungsprojekt betrugen die 
Kosten der Umbauarbeiten des Rathauses der Gemeinde Taufers i. M. 1.325.744,56 €.  Der 
Anteil der Baukosten, welcher für die energetischen Sanierung des Gebäudes notwendig ist und 
vom Programm „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 1.Aufruf, Ach-
se 3: Energetische Sanierung“ gefördert wird, beträgt 459.900,00 €. 
 
 
Die Arbeiten wurden in den folgenden einzelnen Gewerke ausgeschrieben:  
 

- Baumeisterarbeiten  
- Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten 
- Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten / Spenglerarbeiten 
- Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, Metall, Glas 
- Aufzugsanlagen 
- Heizungs- und Klimaanlage / Sanitäranlage 
- Elektroanlage 

 
Nur drei Gewerke beinhalten aber Baumaßnahmen, welche zur energetischen Sanierung des 
Gebäudes beitragen: Baumeisterarbeiten, Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten / Speng-
lerarbeiten und Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, Metall, Glas. Sie wurden an folgenden Fir-
men vergeben: 
 

- Baumeisterarbeiten: 
Firma Zoderer Bau GmbH 

- Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten / Spenglerarbeiten: 
Firma Holzbau Lechner & Co. OHG 

- Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, Metall, Glas: 
Firma Tischlerei Nagà GmbH 

 
 
Da bei der Ausschreibung noch keine Hinweise hatte über die Abrechnung von EFRE-Projekte, 
wurden die einzelnen Gewerke als Gesamtauftrag für Leistungen mit und ohne  EFRE Förde-
rung vergeben da es sich um Arbeiten handelt welche nicht zwei getrennten Firmen zugeteilt 
werden können. So sind zum Beispiel die Baumaßnahmen an der Fassade, welche zur Erhal-
tung des alten Mauerwerks notwendig sind, nicht von der inneren Änderung der Zwischende-
cken, die an der Fassaden Wänden lagern, trennbar.  Die Abrechnung erfolgte jedoch immer 
strikt getrennt. Aus diesem Grund ist kein separater CUP für die EFRE Anteil vorhanden. 
Da mit der Ausführung der Arbeiten noch vor der Bekanntgabe des Ergebnisses des Aufrufes 
und noch bevor die Pflicht zur bestimmten Angabe bei der Buchhaltung erst mit E-Mail vom 
24.08.2017 der Gemeinde mitgeteilt wurde, begonnen hat, fehlen, in den ersten Baufortschritt 
bzw. Zahlungsbescheinigungen, der Projektcode und der Programmhinweis.  Sie wurden erst in 
den späteren Dokumente dann immer angegeben. 
 
 
Der Anteil der Bauarbeiten, welche bei jeden der drei Gewerke mit EFRE Mittel gefördert wird, 
ist in der folgenden Tabelle ersichtlich: 
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Gewerke Abschlag Anteil EFRE Anteil nicht EFRE Gesamt 

Baumeisterarbeiten 14,74 % 158.535,61 € 371.686,46 € 530.222,07 € 

Zimmermanns-  
Spenglerarbeiten 

5,74% 108.827,88 € 32.343,18 € 141.171,06 € 

Ausbauarbeiten 6,26% 123.412,58 € 173.014,26 € 296.426,84 € 

Gesamt - 390.776,07 €   

 
 
Die Rechtsform der Firma wurde,  nach Zuschlagserteilung und noch vor Vertragsunterzeich-
nung, von Zoderer Bau KG d. Zoderer Franz & Co in Zoderer Bau GmbH geändert. Die Rechts-
form der Firma wurde nach Vertragsunterzeichnung bzw. während der Arbeiten von Tischlerei 
Naga des Nagler Klaus & Carlo OHG in Nagà GmbH geändert 

 
 
 
 

Ausführung der Arbeiten bis zum 30. Oktober 2017 
 
 
Nach Einreichung des Projektes für den EFRE Aufruf am13 April 2016 sind die Bauar-
beiten am 21 April an der Firma Zoderer übergeben worden. 
 
 
1. Baufortschritt Firma Zoderer Bau GmbH 
 
Bis August 2016 wurden die alten Fenster des Gebäudes sowie den bestehenden 
dünnen Dämmschicht aus Kork an der Außenseite der Fassaden abgetragen. Mit Sä-
geschnitten sind die neue Öffnungen an den südwestlichen und nordöstlichen Fassa-
den realisiert worden. An der Außenseite der Fassaden sind die Unterfangungen der 
Wände, die notwendig waren um die Eingangskote des Gebäudes zu senken und eine 
neue gedämmte Fundamentplatte mit Radon Drainage zu realisieren, angefangen 
worden. 
Gleichzeitig sind die Arbeiten im Außenbereich, bei dem vorgesehenen Musikpavillon 
und bei der Stützmauern zum Hang angefangen worden. Diese Teil der Arbeiten ist 
aber nicht durch das EFRE Programm gefördert und wurde im ersten Baufortschritt 
separat abgerechnet. 
 
 
2. Baufortschritt Firma Zoderer Bau GmbH 
 
Bis Ende Oktober 2016 wurde das alte Dachgerüst aus Holz abgetragen und die be-
stehenden Fensteröffnungen am Projekt angepasst. Im Erdgeschoß wurde den alten 
Plattenboden mit Unterboden abgetragen und im Innern, maschinell und händisch, die 
Gräben für die Unterfangungen auf der Innenseite der erhaltenen Mauern ausgeführt. 
Somit könnte die neue Fundamentplatte im Erdgeschoß gegossen werden. 
Zu den Arbeiten welche nicht zum EFRE Förderungsprogramm gehören zählen in die-
ser Bauphase die Realisierung der inneren Betonwände und Treppe, der Decken über 
Erdgeschoß und 1. Obergeschoss sowie der Treppen im Außenbereich.  
 
 
3. Baufortschritt Firma Zoderer Bau GmbH 
 
Bis zum 23 Dezember 2016 wurde die Fundamentplatte abgedichtet. 
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Für den nicht EFRE Anteil der Arbeiten wurde die letzte Zwischendecke über 2. Ober-
geschoß gegossen und die Innentreppe im 2. Obergeschoß realisiert. 
 
 
4. Baufortschritt Firma Zoderer Bau GmbH 
 
Bis zum 2. Mai 2017, den 4. Baufortschritt der Firma Zoderer, sind lediglich Arbeiten 
ausgeführt worden, welche nicht durch das EFRE Förderungsprogramm finanziert 
worden sind, ausgeführt worden: die Putzarbeiten im Innern und die Estriche im 1.-, 2.- 
und 3- Obergeschoss realisiert. 
 
 
5. Baufortschritt Firma Zoderer Bau GmbH 
 
Bis zum 26 Juli 2017, was dem 4. Baufortschritt  der EFRE Anteil der Arbeiten ent-
spricht, sind die Dämmarbeiten an der Fundamentplatte im Erdgeschoss vollendet 
worden und den Estrich realisiert. An den Außenwänden ist ein Wärmedämmverbund-
system mit Oberputz angebracht worden. 
Als nicht durch EFRE geförderte Baumaßnahmen sind gleichzeitig sind die Arbeiten im 
Außenbereich fortgeschritten, die Grabungen hinterfüllt und der alten Kopfsteinpflaster 
Belag abgetragen; im Innern sind die Heizestriche im 1.-, 2.- und 3. Obergeschoß ge-
gossen worden.  
 
6. Baufortschritt Firma Zoderer Bau GmbH 
 
Die letzten für die energetische Sanierung des Gebäudes notwendigen Massnahmen, 
Abdichtung und Dämmung des Flachdaches über Gemeinde Archiv sind vollendet 
worden. 
 
 
1. Baufortschritt Firma Holzbau Lechner & Co. OHG 
 
Inzwischen wurden die Zimmermann- und Spenglerarbeiten am 20. Oktober 2016 
übergeben und sind bis zum 12. Juli 2017, zumindest für den durch EFRE Programm 
geförderten Anteil, komplett vollendet. Noch vor Jahresende würde der Dachstuhl rea-
lisierter und temporär abgedichtet. Im Frühling ist die Dachkonstruktion, mit Aufkan-
tungen, Gesims und Dachüberstand, komplettiert worden. Später wurden die Wärme-
dämmung angebracht und die Metallabdeckungen realisiert.  
 
1. Baufortschritt Firma Nagà GmbH 
 
Bis zum 25. Juli 2017 ist ebenfalls ein Großteil, ca. 70%, der Ausbauarbeiten, welche  
durch EFRE Programm gefördert sind, ausgeführt worden. Es handelt sich um Fenster 
und Fassadenelemente sowie um Wandverkleidungen der Außenfassaden. 
 
2. Baufortschritt Firma Nagà GmbH 
 
Bis zum 30. Oktober 2017 sind alle Tischlerarbeiten, welche durch EFRE Programm 
gefordert werden, ausgeführt worden. Alle Fenster mit Raffstoren und Außentüren sind 
montiert worden, alle Außenwand Verkleidungen vollendet. 
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Fertigstellung der Arbeiten 
 
Am 30. Oktober 2017 ist der Teil der Arbeiten, welcher von EFRE 2014-2020 Pro-
gramm gefördert ist, fertiggestellt worden. Innere Ausbauarbeiten wie Wandverklei-
dungen, Malerarbeiten, Einrichtung, Montage des Aufzuges, die nicht zum EFRE Anteil  
des Projektes gehören, werden in November, Dezember und Januar ausgeführt damit 
Ende Januar das renovierte Rathaus eröffnet werden kann. 
 
 
Information Kommunikation 
 
Die Gemeinde hat vor am Ende des 2006 gestartete Dorferneuerungsprozess, von 
dem der Umbau des Rathauses einen wesentlichen Teil ist, durch eine Ausstellung d 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da das Gebäude erst ab Januar bezogen wird ist 
diese Informations-Material noch nicht bearbeitet worden und wird erst in den nächsten 
Monaten zusammenstellt. 
 
 
 
 
 
 
 

Photodokumentation 
 
 
 

 
 

Das Gebäude vor der Bauarbeiten 
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Das Abtragen der alten Dämmschicht an der Nord-West Fassade 
 
 

 
 

Grabungen an der Außenseite der Fassaden mit Sockel Dämmung 
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Neue Öffnungen werden an der Hauptfassade realisiert 
 
 

 
 

Die alten Dachträger nach der Ab Montage des Daches, Des schlechten Zustandes 
wegen, sind sie ersetzt worden 
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Teile der alten Mauer sind aus statischen Gründen neu gebaut worden 
 
 

 
 

Das neue Dach 
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Das Dach ist temporär abgedichtet 
 
 

 
 

Montage der Fensterstöcke 
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Dämmarbeiten an den Fassaden 
 
 

 
 

Dämmung der Fensterlaibungen 
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Das Rathaus verputzt 
 
 

 
 

Die Abschirmung der größeren Fenster aus Holzlamellen ist montiert worden 
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Der Projektleiter 
 
Arch. Carlo Calderan 
CeZ Calderan Zanovello Architekten 
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